

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Муромцевский лицей»

_____ **И.Ф.Носкова**

«_____» _____ **20** _____ г.

**План мероприятий (Дорожная карта) по организации
внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ «Муромцевский лицей»
на 2024 – 2025 учебный год**

Основные задачи:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно – методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся МБОУ «Муромцевский лицей»;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;

- продвижение идей наставничества в информационном поле МБОУ «Муромцевский лицей»;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБОУ «Муромцевский лицей»;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно – методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов	Сентябрь (2 неделя), 2024 г.	Список наставляемых	Количество участников, охваченных программой наставничества	Куратор
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, социальных партнеров	В течение всего периода реализации модели	Список наставников	Не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы	Куратор
Формирование списка партнерских организации в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества Заключение соглашений с организациями –	Октябрь, 2024 г.	Список партнерских организаций	Количество организаций СПО, дополнительного образования, предприятий поселка, которые примут участие в реализации ЦМН	Куратор

партнерами по внедрению ЦМН				
Организация обучения педагогических работников, наставников	В течение года	График обучения	КПК по обучению наставников	Куратор
Организация общей встречи наставников и наставляемых (знакомство, взаимодействие, коммуникация)	Сентябрь (3 неделя), 2024 г.	Приглашение на встречу	Анкетирование	Куратор
Формирование наставнических пар или групп	Сентябрь (4 неделя), 2024 г.	Списки наставнических пар или групп	Участники ЦМН	Куратор
Оформление согласий на обработку персональных данных участников ЦМН и законных представителей обучающихся	Октябрь (1 неделя), 2024 г.	Согласия на обработку персональных данных у обучающихся	100% участников ЦМН	Куратор
Организация работы наставнических пар или групп: -встреча-планирование; -совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с	В течение года	Индивидуальные планы	100% участников ЦМН	Куратор, классные руководители, руководители ШМО

разработанным индивидуальным планом;				
Утверждение индивидуальных планов	До 10 октября, 2024 г.	Приказ по образовательной организации	100%	Директор
Реализация индивидуального плана	В течение года	Индивидуальный план	До 90%	Куратор, наставник, наставляемый
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате общешкольного мероприятия (номинация «Лучший наставник», «Лучший наставляемый», «Лучшая пара «Ученик-ученик» и «Учитель-учитель»)	Май, 2024 г.	Приказ о награждении на общешкольном мероприятии, информация на сайте школы	Не менее 90% участников	Куратор
Программно – методическое сопровождение деятельности				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы наставничества для	До 1 ноября, 2024 г.	Программные, методические и дидактические материалы (дневники наставников и наставляемых, ИП.		Куратор, педагог – психолог

каждой наставнической пары				
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	Декабрь, 2024 г.	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары		Куратор, педагог-психолог
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников, наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 5 октября 2024 г.	Анкеты		Куратор
Анализ анкет, заполненных после организации общей		Анкеты и приказ о закреплении наставнических		Куратор

товарищеской встречи		пар/групп		
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников потребностей наставляемых	1 раз в четверть	Таблицы с результатами диагностики компетенций		Куратор
Система учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества	В течение года	Журнал учета		Куратор
Информационное сопровождение деятельности				
Размещение информации о реализации ЦМН на сайте образовательной организации	В течение года	Информация на сайте	Не менее 2 в полугодие	Куратор
Выступление на педагогическом совете о результатах реализации ЦМН	В течение года	Протоколы педагогического совета	Не менее 2 раз в год	Куратор
Выступления на родительских собраниях с презентацией (видеороликом) о	В течение года	Протоколы родительских собраний, фотоотчет	Не менее 2 раз в год	Куратор

реализации ЦМН, проведение анкетирования				
Организация мероприятий по информированию обучающихся о реализации ЦМН	В течение года	Сценарии мероприятий. Конкурсов, мастер-классов	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее чем 90% от общего количества обучающихся	Куратор
Управление реализацией ЦМН на уровне образовательной организации				
Разработка и утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ «Муромцевский лицей» на 2024-2025 учебный год	Сентябрь, 2024 г.	План мероприятий (Дорожная карта) внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ «Муромцевский лицей» на 2024-2025 учебный год		Куратор, директор
Контроль за реализацией Плана мероприятий	В течение года	Отчет по результатам контроля		Куратор
Корректировка Плана мероприятий на 2025 – 2026 учебный год	Май, 2025 г.	Приказ о внесении изменений		Куратор
Участие обучающихся и педагогов в	В течение года	Награждение, информация на сайте		Директор, куратор

муниципальных, региональных всероссийских тематических мероприятиях	и				
---	---	--	--	--	--